

Wohngebiet „Am Weinberg“ Bautenstand 13.11.2019

Die Medienverlegung im Wohngebiet ist abgeschlossen. Es erfolgen noch die Arbeiten an der TW-Leitung im Bereich des Hochbehälters.

Es wurde mit dem Straßenbau begonnen. Ab heute erfolgt die Verlegung der Borde. Der Asphalteinbau ist in der 49. KW geplant. Anschließend erfolgen die Pflasterarbeiten der Mischverkehrsfläche. **Aktualisiertes Bauende ist der 13.12.2019.**



Der Entwurf des Kaufvertrages wurde im Stadtrat der Großen Kreisstadt Rochlitz am 24.09.2019 beschlossen, die Kalkulation nach verpreistem Leistungsverzeichnis überarbeitet. In der nächsten Sitzung des Stadtrates am 26.11.2019 werden 6 Beschlüsse zum Verkauf der ersten Flurstücke gefasst. Drei Bauwerber haben Grundstücke reservieren lassen, so dass derzeit noch 12 Flurstücke zum Verkauf angeboten werden können. Die ersten Kaufverträge werden noch in diesem Jahr geschlossen.